

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00017**

Kedvezményezett: **Ete Község Önkormányzata**

Mérföldkő sorszama	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2017.11.30.	<p>1. mérföldkő (a TSZ hatályba lépésétől számított 8. hónap utolsó munkanapjáig szükséges betervezni)A mérföldkő teljesítéséhez kapcsolódóan az alábbiak benyújtása szükséges:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Engedélyköteles beruházás esetén: a jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció. - Tervezői/statikus nyilatkozatok, igazolások új épület építése/funkciójukat vesztett épületek hasznosítása/funkcióváltás esetén (amennyiben releváns) - Nyilatkozat a kiváltott ingatlan hasznosításáról (amennyiben releváns) - Beruházásra vonatkozó tervezői költségbecslés; - Fajlagos költségkimutatás a mellékelt Excel táblázat alapján - Energiatanúsítvány a megújításra kerülő épületről - Arányosítás alátámasztása <p>A támogatási döntésben szereplő feltételeket teljesítjük.</p>
2	2018.05.25.	<ul style="list-style-type: none"> -A kiviteli tervek (amennyiben releváns) valamint a részletes tervezői költségvetést a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül szükséges benyújtani. -Tulajdonviszonyok rendezése (amennyiben releváns): A projekt megvalósítási helyszínére vonatkozó tulajdonjogi kérdéseket, adás-vételt, bérleti szerződést, per, teher- és igénymentesség igazolását, a kiváltott ingatlan tulajdoni lapja, stb. - Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására c. dokumentum véglegesítése (amennyiben releváns): Amennyiben a projekt konzorciumi formában valósul meg, legkésőbb a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül szükséges véglegesíteni a konzorciumban résztvevők körét és a megvalósításra vonatkozó konzorciumi megállapodást valamennyi konzorciumi tag által aláírni. -A kötelező nyilvánosság folyamatos biztosítása.
3	2020.10.31.	<p>A mérföldkő teljesítéséhez kapcsolódóan az alábbiak benyújtása szükséges:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Engedélyköteles beruházás esetén: a jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció. - Tervezői/statikus nyilatkozatok, igazolások új épület építése/funkciójukat vesztett épületek hasznosítása/funkcióváltás esetén (amennyiben releváns) - Nyilatkozat a kiváltott ingatlan hasznosításáról (amennyiben releváns) - Beruházásra vonatkozó tervezői költségbecslés; - Fajlagos költségkimutatás a mellékelt Excel táblázat alapján - Energiatanúsítvány a megújításra kerülő épületről

Gygyi



		- Arányosítás alátámasztása A támogatási döntésben szereplő feltételeket teljesítjük.
4	2020.11.30.	-A kiviteli tervek (amennyiben releváns), valamint a részletes tervezői költségvetés benyújtása. -Tulajdonviszonyok rendezése (amennyiben releváns): A projekt megvalósítási helyszínére vonatkozó tulajdonjogi kérdéseket, adás-vételt, bérleti szerződést, per, teher- és igénymentesség igazolását, a kiváltott ingatlan tulajdoni lapja, stb. - Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására c. dokumentum véglegesítése -A kötelező nyilvánosság folyamatos biztosítása.
5	2021.04.30.	A mérőföldkő keretében a teljes közbeszerzési eljárás lefolytatásra és lezárásra kerül. Az eljárás eredményesen, nyertes ajánlattevő kihirdetésével zárul. -A kötelező nyilvánosság folyamatos biztosítása
6	2021.08.31.	Az 50%-os készültségi fok alátámasztását igazoló dokumentumok, valamint kifizetési kérelem benyújtása a közreműködő szervezethez. Kötelező nyilvánosság folyamatos biztosítása.
7	2021.11.30.	A 100%-os készültségi fok alátámasztását igazoló dokumentumok, valamint kifizetési kérelem benyújtása a közreműködő szervezethez. Kötelező nyilvánosság folyamatos biztosítása. Vértesskethely Község Önkormányzata az új fogorvosi rendelő kialakítása, ill. eszközbeszerzése kapcsán, az IH döntése alapján egy másik körzeti szolgáltatóval kötheti meg a szerződést a feladat ellátásra. A mérőföldkő elérésének időpontjáig igazoljuk, hogy a fogorvosi szolgáltatóval szerződést kötünk a feladat ellátásra.
8	2021.12.31.	Műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok (pl.: kifizetést igazoló bankkivonatok, stb.), záró kifizetési igénylés összeállítása. Indikátorok teljesítésének igazolása.

Győssim' Rákosi' János

Ete Község Önkormányzata
Kedvezményezett

Közreműködő Szervezet



P.H.

Kelt: Ete, 2021. év április hónap 15. napján

Kelt: Tatabánya, 2021. év hónap ... napján